

**PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**CÓDIGO: PA-EPC-04-2025 - VERSIÓN 04 - VIGENCIA 2025- ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL**



**1. OBJETIVO**

Mediante la aplicación de la Política Pública de Participación Ciudadana, el Municipio de Chaparral contará con las condiciones y garantías institucionales, para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar

**2. ALCANCES DEL PLAN**

Lograr que la ciudadanía tenga herramientas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Chaparral

**PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO**

**FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:**

ETAPA	Número del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	MES												% Cumplimiento actividad/tasa	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
			Cuando se cumpla se marca con 1, en <b>P</b> si es (Planeado) o con 1 si es																	
PLANEAR	P1	Elaborar y aprobar el Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana 2025	P*	1													100%	Subcomité Institucional de participación ciudadana.	Plan de Acción y Acta de aprobación	Socializada y aprobada mediante acta No. 01 del Comité Institucional
			E*	1																
	P2	Creación de un Subcomité institucional conformado por delegados de las Secretarías de Despacho	P*		1												0%	Secretaría de Gobierno Comité de Gestión de Desempeño	Oficio a la secretaria Técnica del Comité de Gestión y Desempeño	
			E*																	
	P3	Elaborar el Plan Estratégico de La Política Pública de Participación Ciudadana	P*			1				1							0%	Subcomité Institucional de participación ciudadana.	Plan Estratégico de Participación ciudadana	
			E*																	
	P4	Aprobar el Plan Estratégico de La Política Pública de Participación Ciudadana	P*							1							0%	Subcomité Instit. Gestión Institucional y Desempeño	Acta de aprobación	
			E*																	
HACER	H1	Realizar la Socialización de la Política Pública de Participación Ciudadana	P*				1		1		1				1	0%	Comité municipal de participal "CICISP"	Informes de evidencia, infografía y videos		
			E*																	
	H2	Actualización de los espacios de participación ciudadana y grupos de valor	P*					1				1				0%	Subcomité Institucional de participación ciudadana.	Cosolidado de los Espacion de participación		
			E*																	
	H3	Realizar la Implementación de la PPPC	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Comité municipal de participal "CICISP"	Informes de evidencia		
			E*																	
	H4	conformación y activación del "CICISP" Política de Participación Ciudadana	P*				1									0%	Grupo de apoyo de participación ciudadana	Actas de reuniones, planillas de asistencia		
			E*																	
	H5	Jornadas de capacitación de la PPPC, a la comunidad de conformidad a las estrategias	P*					1						1		0%	Las secretarías	Actas de reuniones, planillas de asistencia		
			E*																	
	H6	Implementación de retos	P*												1	0%	Grupo de apoyo de participación ciudadana	Actas de reuniones		
			E*																	


ACT UJAR VERIFICAR	H7	Elaboracion del inventario de los espacios activos de participacion ciudadana	P*					1						1		0%	Las secretarias/ Grupo de Apoyo	Consolidado de los espacios de participacion ciudadana		
			E*																	
	V1	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de accion PA-PEPC-04-2025	P*			1				1				1		0%			Grupo de apoyo de participacion ciudadana	Plan de acción actualizado
			E*																	
	V2	Actualización de la matriz en línea de seguimiento del PA-PEPC-04-204	P*				1			1				1			Grupo de apoyo de participacion ciudadana	Matriz en línea actualizada		
		E*																		
	A1	Tomar decisiones para la mejora continua	P*												1	0%	Grupo de apoyo de participacion ciudadana y Alta Dirección	Acta de reunion		
		E*																		
TOTAL PROGRAMADO				1	2	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4					
TOTAL EJECUTADO				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS	1 grupo de apoyo activo entre la secretaría de Planeación y la secretaría de Gobierno	
TECNICOS		
FINANCIEROS	3% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación	
LOCATIVOS		

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas													
	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	1	2	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	37
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RESULTADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
	META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Elaborado: 28 de enero de 2025 - Aprobado: 30 de enero de 2025

ELABORADO: *[Signature]*  
 FLEIBER LEANDRO MARTINEZ URBANO  
 CONTRATISTA APOYO A LA GESTION  
 Secretaria General y de Gobierno

REVISADO: *[Signature]*  
 ANGELA MARIA MENDEZ PARRA  
 Secretaria General y de Gobierno

APROBADO: *[Signature]*  
 HELYER GONZALEZ MORA  
 Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño