

**PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CÓDIGO: PA-PETI-03-2024 - VERSIÓN 03 - VIGENCIA 2024 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL**



MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1



1. OBJETIVO

El Plan de acción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información versión 03 vigencia 2024 identificado con el código PA-PETI-03-2024 que implementará estrategias y actividades enmarcadas en las políticas públicas de Gobierno Digital y Seguridad Digital en el Municipio de Chaparral Tolima.

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, proveedores y ciudadanos desde la documentación requerida hasta la implementación del MSPI

3. METAS

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:														% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES		
ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV					DIC	
			Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)																
PLANEAR	P01	Elaborar el Plan de acción 2024 del PETI	P*	1												100%	Sub-Comité de Gobierno Digital	Plan de acción PA-PETI-03-2024 Acta Comité Inst. G.D..	Aprobado en reunión del 31-enero del Comité Institucional de Gestión y Desemp.
		E*	1																
	P02	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2024-2027	P*			1										0%	Sub-Comité de Gobierno Digital	Plan PETI 2024-2027 Acta Sub-Comité G.D.	
		E*																	
P03	Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2024-2027	P*				1									0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan PETI 2024-2027 Acta Comité Inst. G.D..		
	E*																		
P04	Realizar reuniones del Sub-Comité de Gobierno Digital	P*			1		1		1		1		1		0%	Sub-Comité de Gobierno Digital	Actas de reunión		
	E*																		
HACER	H01	Gestionar un pasante mediante el convenio con la Universidad de Ibagué (programa Paz y Región) para que apoye las actividades de los planes de acción del PETI y PSPI 2024	P*		1						1				0%	Grupo de apoyo de Sistemas y TIC, Universidad de Ibagué y Alcalde	Plan de acción del pasante asignado		
		E*																	
	H02	Diligenciar la evaluación del FURAG de la política de Gobierno Digital	P*							1					0%	Grupo de apoyo de Sistemas y TIC	Informe final del FURAG		
		E*																	
	H03	Participar en talleres virtuales de Gobierno Digital	P*		1		1		1		1		1		0%	Todos	Evidencias de participación a talleres		
		E*																	
	H04	Participar activamente en la construcción del PDM 2024-2027 sector TIC	P*		1	1									0%	Grupo de apoyo de Sistemas y TIC	PDM 2024-2027		
		E*																	
	H05	Socializar y promocionar el PETI	P*					1			1				0%	Grupo de apoyo de Sistemas y TIC	Informes de avance		
		E*																	

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CÓDIGO: PA-PETI-03-2024 - VERSIÓN 03 - VIGENCIA 2024 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL

VERIFICAR	V01	Verificar la ejecución del PA-PETI-03-2024	P*			1			1			1			1	0%	0%	Sub-Comité de Gobierno Digital	Acta del Sub-Comité de Seg. Dig. donde se analice este indicador
	V02	Analizar y evaluar los resultados del FURAG de la política de Gobierno Digital	P*										1			0%		Sub-Comité de Gobierno Digital	Acta Sub-Comité donde se evidencia la actividad
V03		Actualizar matriz de indicadores del PETI	P*				1								1	0%		Grupo de apoyo de Sistemas y TIC	Matriz de indicadores
	ACTUAR	A01	Presentar el informe de acciones preventivas y correctivas del PETI 2024 a la Alta Dirección	P*											1	0%		0%	Sub-Comité de Gobierno Digital
A02		Tomar decisiones para la mejora continua 2025	P*											1	0%	Alta Dirección o Consejo de Gobierno			Acta de Consejo de Gobierno
TOTAL PROGRAMADO				1	3	4	2	2	3	2	3	2	1	2	4	29		Análisis del PA-PETI-03-2024 con corte al 31-enero-2024	
TOTAL EJECUTADO				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS	1 subcomité de Gobierno Digital activo, 1 Líder TIC municipal	
TECNICOS	1 portátil, 1 impresora, 1 cámara digital, 1 inventario de activos de inf.c., 1 inv. De infraestr. Tecnológica	
FINANCIEROS	Fondo presupuestal de implementación de IPv6 (asignado \$10 millones)	
LOCATIVOS	Oficina física de Sistemas y TIC, 8 unidades administrativas	

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZA PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														GRAFICA		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
FORMULA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	1	3	4	2	2	3	2	3	2	1	2	4	29		
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	RESULTADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%		
	META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		

ANÁLISIS DE DATOS

Aprobado en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero de 2024

Elaborado por:
 (ORIGINAL FIRMADO)
GIL ALBERTO CABRERA OTÁLVARO
 Secretario técnico
 SUB-COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL

Aprobado por:
 (ORIGINAL FIRMADO)
JUAN CARLOS CULMA RAMÍREZ
 Presidente
 SUB-COMITÉ DE GOB. DIG.

Aprobado por:
 (ORIGINAL FIRMADO)
HELVER GONZÁLEZ MORA
 Presidente
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO